银达智能担保风控平台项目合同书
补充协议 SZBYBYDOA-01
甲方名称：深圳市银达担保有限公司
法定代表人：刘照亮
地    址：广东省深圳市福田区上步南路锦峰大厦A座24层整层
电    话：0755-83787889
传    真：0755-82927373
联 系 人：赵永飞
电子信箱：zhaoyongfei@yinda2009.com

乙方名称：深圳市比一比网络科技有限公司
法定代表人：杜卫红
地    址： 深圳市南山区讯美科技广场1号楼306
电    话：0755-86565460
联 系 人： 吉涛
电子信箱： jit@beyebe.com

甲乙双方于2018年7月12日签订了《银达智能担保风控平台项目合同书》，因在开发过程中遇到甲方需求变更，以及部分数据源网站反爬策略更新，导致项目开发成本增加。现经甲乙双方协商，签订本补充协议，条款如下：
一、变更后的需求说明书
1、双方沟通认可后的需求说明书如《附件1：银达项目变更及新增需求说明书》所示，项目开发过程中所遇问题的解决策略以此文档为准。
二、工时及开发成本变更
1、根据变更后的需求，乙方评估新增的工时为39人天，具体如《附件2：银达项目开发计划》所示。
2、甲方原项目需求中，不涉及需乙方破解相关网站验证码的工作内容。原则上，需使用乙方涉及验证码的技术，乙方对外的报价会增加10-20万元。
3、乙方本着诚信合作、共创共赢的原则，自行承担上述两点的成本及费用。
三、工期变更及验收说明
1、由于需求变更导致项目延期，重新确定的验收时间为2018年12月14日，乙方会在此之前将更新后的开发内容上线，准备好验收报告，并提交验收申请，甲乙双方按原需求说说明书及更新后的需求说明书进行验收，如有相抵触的内容，以更新后的需求说明书为准。
2、本次更新后的需求说明书，甲方需在11月26日前以邮件形式正式回复确认。如有疑问请及时与乙方进行沟通。每延迟确认1个工作日，甲方的完成时间会在12月14日的基础上延期1个工作日。
四、关于建设通账号的处理
1、由于本次项目中涉及的关键第三方数据源网站建设通的反爬策略不断在调整，已导致甲方提供的账号及乙方采购的收费账号均被封停（1个账号的成本为4980元）。
2、乙方为保证项目继续开发，已自行承担成本，采购了第2个建设通收费账号（前后合计投入采购成本为9960元），并在后续实施的过程中，对可预见的已知风险进行了策略调整和风险规避，但不排除后续遇到不可预见且无法解决的问题的可能（例如建设通无理由封停帐号）。如发生此种情况，乙方将不再承担建设通帐号采购成本，后续解决方案由双方重新协商确定。
五、关于后续新增及变更需求的处理
[bookmark: _GoBack]1、本次合同签订后，至项目验收前，如遇新增需求及变更需求，需以下流程处理：甲方提出需求变更后，乙方先对需求进行评估，并将新增需求开发所需要的工时、工期、风险点告知甲方。双方对变更需求、工时、工期等进行签字确认后，再进行变更需求的开发。新增及变更需求不包括原协议中描述的20%以内UI与体验的修改（所需工时不超过7人天）。
2、变更需求的开发成本：针对后续双方确认的需求变更，乙方需要向甲方收取的工时费用为：2000元/人天。工期需在原验收时间基础上相应顺延，具体以双方确认为准。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。原协议与本补充协议相抵触条款，以本协议为准；其它内容以原协议为准。
（以下无合同正文）
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